bouwbedrijf FLORE nv,

TECHNISCHE BEKWAAMHEID

REFERENTIEPROJECT

THE EDGE AFWERKING

Benaming project

The Edge - Afwerking

Opdrachtgever KU Leuven

Referentie opdrachtgever Perceel 2A/bestek TD/94509
Architect B-architecten bvba
Stabiliteit Studiebureau IRS
Technieken Studiebureau RCR

Veiligheidscoordinator

Securisan

Plaats van uitvoering

Jezusstraat 28-30 te 2000 Antwerpen

Type opdracht

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Uitgevoerde taken/rol in het project

Hoofdaannemer

Omschrijving project/programma

The Edge - transformatie kantoorgebouw — AFWERKING
Transformatie van voormalig veiligheidsinstituut tot educatieve ruimtes

Renovatie Oud Veiligheidsinstituut — Nieuw leerplatform KUL,
Jezusstraat 28-30, Antwerpen

Het voormalige Veiligheidsinstituut in het centrum van Antwerpen wordt
volledig gerenoveerd tot een modern leerplatform voor de faculteiten
Economie & Bedrijfswetenschappen (FEB) en Letteren & Wijsbegeerte van
de KU Leuven.

Het gebouw omvat drie hoofdcomponenten: een centraal atrium, het
gebouwdeel aan de Jezusstraat en het gebouwdeel aan de Kipdorpvest.
De renovatie beoogt een duurzame en toekomstgerichte
onderwijsomgeving, met aandacht voor architecturale integratie,
hedendaags comfort en optimale leerfaciliteiten.

Deze ingreep versterkt de aanwezigheid van de KU Leuven in het hart van
Antwerpen en creéert een stimulerende leeromgeving voor studenten en
docenten.

Klasse/categorie

D6

Timing (studie, aanvang werken)

BAFO dd 25/10/22 - Gunning 16/11/22
Start der werken: 6/12/2022

Voorziene uitvoeringstermijn

186 werkdagen (met dwingende uitvoeringstermijn van 156 wd)

Werkelijke uitvoeringtermijn

212 werkdagen

Datum voorlopige oplevering 15/04/25
Gunningsbedrag €4223254,42
Totale kostprijs bij eindafrekening €4611939,77

Plan- en beeldmateriaal:
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